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Seminario Nacional de Produgéo e
Transmiss&o de Energia Elétrica

O setor elétrico brasileiro tem vivenciado um conjunto de problemas com forte impacto na implantagao de
obras de transmissao.

A partir de 2013 os lotes vazios nos Leildes de Transmissao passaram a figurar como vildes, junto com os
prazos associados ao processo de licenciamento ambiental, aumentando assim as perspectivas de atraso na
implantacado das solugdes estruturais para o SIN.

Apds grande esforco das instituicdes setoriais para entendimento das razdes da inapeténcia dos
investidores naqueles certames, foram realizadas adequacdes dos parametros de preco e prazo dos Lotes e
os Leildes voltaram a apresentar resultados positivos a partir de 2016, representando lotes efetivamente

mais atrativos.
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Entretanto, a partir de janeiro de 2015, tem-se observado uma nova situacao, que é a grande dificuldade de

alguns agentes na implantacao de seus empreendimentos apds a licitacao e a concessao da outorga.

O risco do ndao cumprimento de uma série de contratos de concessao tornou-se uma realidade, com os

seguintes desdobramentos e desafios para o planejamento da operacao do SIN:

* Operagao do SIN para condicdes completamente distintas daquelas para as quais foi planejado, com
auséncia de empreendimentos de grande porte, impactando o escoamento da geracao e os
intercambios inter-regionais, bem como o atendimento regional a carga;

* Avaliacdo conjunta ONS e EPE de possiveis solucdes, provisorias ou nao, com envolvimento de
transmissoras e distribuidoras, para mitigar o impacto do atraso das obras estruturais;

* Atuacao conjunta do ONS e EPE com MME e ANEEL com vistas ao equacionamento técnico e regulatério
das novas solugdes.
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Abordagem eletro-energética: limites elétricos das interligacdes regionais, no cenario Norte exportador para
o Nordeste; e cenarios energéticos possiveis, com base no histérico de vazdes.

Escoamento do Excedente de Geragdo do Subsistema Norte (Patamar de Carga Leve)
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21.000 2017 2018 2019 2020 2021 .
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18.000 transmissao do SIN;

17.000 22 Bipolo I Limite de Escoamento e d . | t ~
16.000 (dez/2019) ronograma € Implantag¢ao

12 Bipolo B | da UHE Belo Monte;
(mar/2018) 1IN JANAL
- ‘ * Viabilidade e eficacia de SEPs;

* Oferta de geracao edlica no
Nordeste;

* Sazonalidade das UHEs da
regiao Amazonica.
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Regides Central e Serrana do
Rio Grande do Sul

Forquilhinha
Impactos no SIN

Sobrecargas em CNO e corte de carga de até
200 MW em contingéncia de transformador
Solugéo Proposta
4° TR Lajeado 2
Substituicdo TR Garibaldi 1 (88 > 165 MVA)

2° TR Nova Petrépolis
3° TR Farroupilha
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« E fato que dificuldades de naturezas diversas continuam a impactar fortemente a implantacdo de
empreendimentos planejados, alguns com efeito local, outros, sistémicos, levando ao comprometimento do
desempenho desejado para o SIN, ora em termos de escoamento de geracao, ora de atendimento a carga.

« Efundamental a atuacdo sinérgica de instituicdes do Setor Elétrico Brasileiro e agentes na busca de solucdes técnicas
e regulatérias que possibilitem:

v |dentificacdo de problemas graves associados a implantacdo de empreendimentos de transmiss3o;

v' Andlise célere de possiveis solu¢cdes mitigadoras, parciais, alternativas ou provisdrias, com envolvimento da
EPE, empresas transmissoras e distribuidoras, além do ONS;

v'  Recomendacbes e propostas de configuracdes que tragam beneficios, minorando as restricdes elétricas
conjunturais no SIN;

v' Encaminhamento ao Poder Concedente, no ambito do CMSE, para consolidacdo das solucdes;

v' Encaminhamento a Agéncia Reguladora, para equacionamento das novas outorgas;

v"  Implementac3o das solucdes definidas ou corroboradas.

* Os estudos que inspiraram esse trabalho foram concluidos em 2016 e nesse mesmo ano algumas outorgas foram
equacionadas. As primeiras implantagdes devem estar concluidas ainda em 2017.
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Operador Nacional A P O I O XXW SNPTEE
do Sistema Elétrico Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissao de Energia Elétrica

SE Garibaldi
Substituicdo dos dois TRs 230/69 kV de 83 MVA por outros 2 TRs 230/69 kV de 165 MVA - Autorizado pela Resolugdo
Autorizativa n2 6.058/2016, com previsdo atual para 03/02/2019.

SE Nova Petropolis 2
29 transformador trifasico 230/69 kV - Autorizado pela ReA n2 6.042/2016, com previsdo atual para 23/09/2018.

SE Farroupilha
32 transformador trifasico 230/69 kV - Indicado no PAR 2017-2019, a ser autorizado; (Obras civis muito pesadas)

SE Lajeado 2
42 transformador trifasico 230/69 kV (Provisério) - A ser autorizado.

SE Bagé 2
Instalacdo de SEP de corte de carga para evitar subtensao na SE Bagé 2 230 kV - Instalado, em operacao.
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Operador Nacional A P O I O XXW SNPTEE

do Sistema Elétrico
Trafs'msaao o Evevgva rireond

Bahia
Em caso de atraso da solucao parcial de Gilbués Il, o dimensionamento do SEP para corte automatico de

geracao devera ser em montante bem menor ao estudado (de até 1.300 MW), tendo em vista a geracao
descontratada no Nordeste e principalmente no estado da Bahia. O detalhamento desse SEP devera ser
feito no ambito dos estudos de curto prazo (pré-operacionais), de acordo com a concreta evolucao do

sistema (configuracdo geracdo/transmissao).

Gerac¢ao descontratada na Bahia
* MCSD Energia Nova (Mecanismo de Compensacao de Sobras e Déficits): 1.149,7 MW na regiao

Nordeste, dos quais 786,7 MW foram no estado da Bahia (33 CGEs).
* Mecanismo Competitivo de Descontratacao de Energia de Reserva: 527,36 MW na regiao
Nordeste, dos quais 189,66 MW foram no estado da Bahia (UFV).
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Operador Naciona A P O I O XXW SNPTEE

do Sistema Elétric
Trafs'msaao oo Evevgva rireond

Rio Grande do Norte
Mesmo com a entrada em operacao da solucao parcial de Acu lll, as restricoes de geracao nesse estado

irdo perdurar devido ao atraso de outras obras importantes para o escoamento da geracao edlica
(notadamente da CHESF).

Obras da CHESF com impacto direto no escoamento da geracao do Rio Grande do Norte
* LTs 230 kV Paraiso — Acu Il C3 e Agu Il — Mossord Il C2: previsdao DMSE para SET/2020.
» Recapacitacdo da LT 230 kV Russas |l — Banabuiu C1: previsdo DMSE para JUL/2019.
e LT 230 kV Russas Il — Banabuiu C2: previsao DMSE para NOV/2019.

Obras da CHESF com impacto indireto no escoamento da geracao do Rio Grande do Norte
* Recapacitacdo da LT 230 kV Campina Grande Il — Goianinha: previsao DMSE OUT/2020.
e LT 230 kV Pau Ferro — Santa Rita Il: previsio DMSE DEZ/2020.
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