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- EPE-DEE-DEA-RE-006 2013 — “Estudo Prospectivo para Avaliacao da Integracao
do Potencial Edlico do Estado do Rio Grande do Sul’.

« Leildo de Transmissao ANEEL 004/2014

« Superacéao de todos os disjuntores 230 kV da SE Gravatai 2 detectado pelo Grupo
de Estudos de Analise de Superacao (GT-AS) do ONS

« Analise complementar da CEEE-GT detectou que todos os demais equipamentos
do barramento também serdo superados

* Aengenharia que trata de “Pequenos Reforgos” conclui que é incapaz de
substituir todos 0s equipamentos superados No prazo e sem impor sérias
restricoes operativas pro Sistema Interligado Nacional.

Estava claro que a solucéo deveria ser atraves de estudo de Planejamento Setorial
da EPE com participacao do ONS para definir as restricOes operativas
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* Ainterpretacao simplista da Resolucao Normativa N° 443, de 26 de julho de 2011,
classificaria como “Pequenos Reforgcos” a substituicao de todos os equipamentos
(disjuntor, chave seccionadora, transformador de corrente e transformador de
potencial) de 27 modulos de manobra 230 kV em arranjo Barra Dupla a 5 Chaves.

« “Pequenos Refor¢os” tem Receita Anual Permitida calculada no Reajuste Tarifario
subsequente a conclusao dos reforcos.

Com a clareza da complexidade da obra e investimento elevado, tornou-se evidente

gue o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL deveriam ser envolvidos para que o
projeto tivesse tramitacao excepcional.
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Em conjunto com a EPE e o ONS, foram definidos os seguintes critérios e premissas:

Data limite para concluséo dos reforcos: Marco de 2018

Por recomendacao da EPE e do ONS, as novas instalacoes devem ser
dimensionadas para 63 kA.

Nao sera admitida indisponibilidade de funcéo transmissao durante a substituicao
dos equipamentos, exceto os Bancos de Capacitores e Modulos Interbarras, que
precisam da anuéncia e concordancia prévia do ONS quanto ao periodo e
duracao.

Todas as alternativas devem ser tecnicamente equivalentes, ou seja, todas as
alternativas devem substituir os mesmos equipamentos por superacao e por final
de vida util.

Neste estudo sera considerado que o padrao minimo a ser atendido no arranjo do
barramento € o padrao Barra Dupla a 4 Chaves Seccionadoras, conforme definido
pelo Procedimento de Rede do ONS, Submaédulo 2.3.
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Alternativa 1 — Convencional

« Através de modulos de manobra moéveis e instalacées “variantes”, desenergizar os
modulos para substituir todos os seus equipamentos, mantendo-se 0 mesmo
padrao.

« Apesar do custo menor, a alternativa foi descartada em razao dos riscos sistémicos
durante a execucao das obras, e alto risco de nao cumprimento do prazo final.
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Alternativa 2 — GIS
« Aproveitar a area livre do terreno para construir o novo barramento em GIS 230 kV

« Atransicao das FT’s inicia somente quando o novo barramento estiver concluido e
operacional.
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Alternativa 2 — GIS
« Aproveitamento do atuais porticos de ancoragem, reduzindo o tempo dos

desligamentos.
« Alternativa com menor complexidade de etapas porem de maior custo: R$ 210

milhdes
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Alternativa 1 — MTS

Construir novo barramento aéreo compacto utilizando médulos GIS.
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Transmisséo de Energia Eltrica

Alternativa 1 — MTS
Area disponivel no terreno da subestacéo
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Alternativa 1 — MTS

Envolve mais etapas
executivas

As transicdes acontecem
antes de ter todo o0 novo
barramento completo
Investimento: R$ 157 milhdes

Pelo critério econdmico foi a
alternativa recomendada.
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“Pequenos Reforcos” nem sempre significa obras pequenas, de prazo curto e
investimento baixo. O caso de Gravatai 2 é apenas o primeiro, afinal, ha muitas
subestacOes projetadas para curto circuito maximo de 40 kA que também estéo
chegando no seu limite.

Reforgos classificados no inciso V (“substituicao de equipamentos por superagao de
capacidade operativa®) do Art. 3° da Resolucao Normativa N° 443/2011, podem ter
Resolucao Autorizativa especifica com calculo prévio de RAP.
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O VFTO - Very Fast Transiente Overvoltages € o transitorio de tenséao gerado na
manobra de chave seccionadora em instalactes GIS. Este transitorio se propaga
pelos condutores e atinge os transformadores de forca, e o efeito cumulativo pode
comprometer a isolagcao dos seus enrolamentos. Entretanto, o estudo deste
fendmeno somente podera ser realizado de forma conclusiva com dados de projeto
executivo do barramento GIS fornecido pelo fabricante.

No caso da SE Gravatai 2 os equipamentos s&o antigos e nao dispdem de
modelagem para as analises computacionais dos transitorios. Resta apenas adotar
modelos simplificados e por aproximagao com base em equipamentos similares para
desenvolver os estudos.

Portanto, ainda ha risco deste estudo recomendar também a substituicdo dos
transformadores 230/69 kV, 230/23 kV e até mesmo o0 525/230 kV.
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Apesar deste caso da SE Gravatai 2 ter obtido tratamento distinto, entende-se que
cabe aprimoramento na REN N° 443/2011 para segregar devidamente as obras de
grande porte que atualmente sao classificadas como Pequenos Reforgos, para que o

proprio processo remeta esta obra para consolidacéo de obras com autorizacao
especifica.

Também se entende necessario dar maior celeridade nos debates técnicos para
definir aprimoramento no processo setorial, a fim de detectar em tempo as
necessidades de reforcos por incompatibilidade das instalagcdes existentes com a
tecnologia GIS. Concomitantemente urge a necessidade de incorporar 0s requisitos
minimos para as instalacdes ndo convencionais.
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As tecnologias ndo convencionais proporcionam solucdes técnicas capazes de atender as
necessidades do sistema elétrico de poténcia, sejam por restricoes fisicas das instalacoes
e/ou prazos exiguos. Para isto € indispensavel a participacdo dos fabricantes que ofertam
as novas tecnologias nos estudos de planejamento.

O ajuste no planejamento setorial para avaliar necessidades por superacao evita adocao
de tecnologias nao convencionais, que demandam investimentos financeiramente
maiores, apenas para atender o prazo de necessidade curtos.

Entretanto, o setor elétrico brasileiro ainda nédo padronizou este tipo de instalacao,
determinando requisitos minimos em instalacoes de tecnologia ndo convencional nos
Procedimentos de Redes. Isto permite implantacédo de instalacGes nao convencionais
similares no Sistema Interligado Nacional, mas com diferentes niveis de desempenho e
flexibilidade operacional.

E 0s processos setoriais ainda ndo sao capazes de detectar em tempo as
incompatibilidades entre instalacdes de tecnologia nao convencional com as existentes.
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