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PANORAMA GERAL DA ENERGIA
EOLICA NO BRASIL (2017)

Crescimento acelerado desde o 1° Leildo em 2009

9° Ranking Mundial de capacidade Instalada

7,38% da poténcia Instalada em operacao no Pais

30,9% da poténcia em constru¢do no Pais

OBJETIVO: Identificar e quantificar os atrasos para a implantacéo
das ICGs, bem como determinar a génese dos motivos destes
atrasos e apontar principais questoes a serem tratadas.
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O acesso dos Empreendimentos de
Geracao de Energia Elétrica ao SIN
pode-se dar diretamente na:

= Rede Basica
» Rede de Distribuicao
= Rede Basica por meio de ICG

Em todos os casos 0s custos
referentes a conexao sao de
responsabilidade do acessante. Caso
acesso por ICG: custos sao divididos
conforme acordado entre as partes.
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- Estudos de
Planejamento da
Transmissdo

- Andlise das Conexdes
para Parques
Vencedores

- Portaria MME

- Cadastramento das
Usinas

- Andlise Preliminar das
Conexoes (préleildo)

- Habilitagdo Técnica

Etapa Leildo de Geracdo
Etapa Chamada Publica

- Divulgac3o dos
Encargos e Tarifas

Etapa Leildo de Transmissdo

LEILAO DE
LEILAO DE ENERGIA > CHAMADA PUBLICA > TRANSMISSAO DE
(Geracdo) DE ICGs ICGs

1° Leilao de Transmissé&o (n°06/2010) - 2° LER 2009

2° Leildo de Transmissao (n°01/2011) - 3° LER 2010 e 2° LFA 2010
3° Leilao de Transmissao (n°03/2012) - 12° LEN e 4° LER 2011

4° Leildo de Transmissao (n°13/2013) - 13° LEN 2011
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= Levantamento de todos os parques eolicos contratados entre 2009 (2° LER —
primeiro leildo de energia edlica) até 2011 (13° LEN);

= Avaliacdo somente dos parques eolicos conectados a Rede Basica que
optaram por ICGs;

= Levantamento de todas as ICGs contratadas e quantificacdao dos atrasos:
prazos contratuais x datas de entrada em operacéao;

= Quantificacao dos atrasos de entrada em operacdo comercial de todos os
parques eoalicos, identificando-se aqueles comprometidos pelo atraso de
implantacéo das ICGs;

= Na&o foi identificado e/ou computado o atraso do empreendimento de geracao
durante o periodo de implantacao do seu sistema de conexao;

= Caso o empreendimento eolico tenha entrado em operagao comercial até 60
dias apods a energizacdo da ICG, o atraso sera considerado como proveniente
da “transmissao” e ndo da “geracao’.
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Poténcia Quantidade de Poténcia Quantidade de Poténcia

Contratada Total |Parques Edlicos| Contratada Eolica | Parques Edlicos | Contratada Edlica

do Leildo (MW) | Contratados | do Leildo (MW) com ICG com ICG (MW)
12 Leildo de Transmissdo |22 LER EEHJE e - ET 23 o
(n206/2010) (exclusivo)
22 Leildo de Transmissdo |32 LER 2010 1.206,6 20 528,2 17 470,4
(n201/2011) 221 FA 2010 1.685,6 50 1.519,6 34 950,6
32 Leildo de Transmissdo  |122 LEN 2011 2.744.6 44 1.067.6 9 203,2
(n203/2012) 42 | ER 2011 1.218.1 34 861,1 25 613,5
4¢Leildo de Transmissso 1,5 ey 9011 1.000,3 31 765,3 23 561,0
(n213/2013)

Total 9.660,9 230 r 6.547,5 141 3.578,7
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Tempo de Atraso (em meses)

Considerando todas as centrais de geracao .
eolica (CGE) contratadas através de leildes 2
de geracéo entre 2009 e 2011, houve, em 20

15

meédia, um atraso de entrada em operacao
comercial de 17 meses.
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CGEscom ICG CGEssem ICG

B Atraso == Média atraso de todas CGEs

99,3% dos parques conectados a ICGs
atrasaram (0,7% optou por utilizar conexao

em ICG ja contratada em anos anteriores). Operagioantecipada | AtrasodoParque | Atrasodalcs
Pargues Edlicos com ICG 1 (0,71 %) 51 (36,17 %) 89 (63,12 %)
As antecipacdes sao significativas (25%) Parques Eslicos sem ICG 29 (24,79%) 88 (75,21%)

apenas quando se trata de CGEs que néo
optaram por ICG.
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Planejamento Fiscalizacdo
Motivos Fundiario Socioambiental | Licenciamento | Técnico Prospectivo elou Gestao da
ou Estratégico | Transmissora
v v
Igapora |l v v v
v Vv
Acarati Il v v
v v
Jodo Camara Il v v
v v
Morro do Chapéu Il v v v
v v v
Jodo Camara Il
e v v v
Lagoa Mova Il
v
Ibiapina Il v v v v v
v v
Touros v v v
v Vv
Mossoro IV v v v
v v v
Pindai Il v
Aracati Il N&o ha informacbes
Cruz N&o foi leiloada
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e Elevado percentual de atrasos de entrada em operacéo comercial
de parques eodlicos que n&o optaram por utilizar ICGs (75%).
Apesar de 25% de antecipacOes de geracao comercial, os atrasos
Sao0 expressivos.

e Percentual significativo (36,2%) de parques eodlicos, que optaram
pela conexao atraves de ICGs, ainda mais atrasados (mais de 60
dias) do que o seu sistema de conexao compartilhado, ou seja,
atraso este nao decorrente da transmissao, mas de
responsabilidade do préprio empreendimento de geracao.
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