XXVI Semindrio Nacional de
Producdo e Transmissdo 1168
de Energia Elétrica GMA/25

de Janeiro - RJ

15018 d

GRUPO DE ESTUDO DE DESEMPENHO AMBIENTAL DE SISTEMAS ELETRICOS - GMA

A QUESTAO DA RESERVA LEGAL NO PROJETO PARANAIBA

LUIZA LEMOS NOGUEIRA MARTINS(1)
PARANAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.(1)

RESUMO

Este informe apresenta o Projeto Paranaiba Transmissora construido para permitir a interligagdo, em 500 kV, das
subestacdes Barreiras |l/ Rio das Eguas/ Luziania/ Pirapora 2, com extens&o total de 953 km. O principal foco deste
trabalho serédo as areas de Reserva Legal que a Linha atravessou. Para isso a Paranaiba criou um departamento
apenas para lidar com essa questdo e envolvendo muitos proprietarios, o Programa de Comunicagéo Social,

condicionante da Licenga de Operagao, comegou a ser realizado em conjunto.
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1.0 INTRODUCAO

O projeto Paranaiba é resultado do leildo ANEEL 007/2012 e prevé a interligagédo das Subestagbes Barreiras
2/ Rio das Eguas / Luziania / Pirapora 2, com uma extensao total de 953 kms. O Consércio Paranaiba vencedor do
leildo é composto por State Grid Brazil Holding (51%), Furnas (24,5%) e COPEL (24,5%), e o prazo de implantag&o
do projeto foi fixado em 36 meses.

Foi necessario a supressao da vegetagao nativa ao longo da LT para a implantagdo da faixa de servigo e
das pracas de torres. Sendo que algumas dessas regides submetidas a supressédo estdo inseridas em area de
Reserva Legal (RL) das propriedades rurais interceptadas pelo tragado. Diante disso, foi exigido pelo Nucleo de
Licenciamento do IBAMA de Tocantins, responsavel pelo processo de licenciamento do empreendimento, por meio
da Autorizagao de Supressao Vegetal n° 977/2014, que a supressao de vegetagcdo em areas de Reserva Legal fosse
condicionada & manifestagéo oficial dos Orgdos Estaduais de Meio Ambiente quanto as medidas a serem adotadas
para a intervengao nessas areas.

Neste trabalho serdo descritas todas as fases do projeto tais como a gestdo fundiaria, o licenciamento

ambiental, com énfase em como a empresa resolveu essa questao da Reserva Legal.

2.0 DESCRIGAO DO PROJETO

Como dito no item anterior, o projeto Paranaiba é resultado do Leildo ANEEL 007/2012 (Lote G), e tem
como principal objetivo, transportar parte da energia gerada pela usina de Belo Monte (aprox. 11 000 MW),
promovendo um reforco estrutural nas interconexées Norte/ Nordeste e Nordeste/Sudeste.

A LT 500 kV Barreiras II/ Rio das Eguas/ Luziania/ Pirapora 2 se desenvolve nos estados da Bahia, Goias
e Minas Gerais atravessando os seguintes municipios (figura 1):

e Babhia: Barreiras, Sdo Desidério, Correntina e Jaborandi
e Goias: Posse, Simolandia, Alvorada do Norte, Flores de Goias, Vila Boa, Formosa, Cabeceiras, Cristalina,
Luziania

e Minas Gerais: Cabeceira Grande, Unai, Dom Bosco, Brasilandia de Minas, Buritizeiro e Pirapora



Figura 1: Projeto Paranaiba - Localizacdo Geografica

3.0 GESTAO FUNDIARIA

Para a gestdo fundiaria ou “desimpedimento de faixa”, a Paranaiba Transmissora contratou uma empresa
consultora especializada, a qual, apds na realizagdo de sobrevoo sobre o tragado previsto e definicdo da faixa de
servidao (60m e 75m no local das torres CRS), preparou a “pauta de valores” para indenizagdes conforme a norma
ABNT NBR 14.653.

Apds a identificagdo das divisas, elaboragdo das plantas cadastrais, e reconhecimento cartorial, as
negociagdes com os proprietarios foram iniciadas. Ao total, foram identificados 757 propriedades e 49 travessias.
Deste total, cerca de 737 aceitaram “negociacdo amigavel’ sendo construida, entdo a “serviddo administrativa de
uso compartilhado da faixa” com registro em cartério através de escritura publica.

Apos a Declaragéo de Utilidade Publica (DUP) emitida pela ANEEL foram iniciados os processos juridicos
de solicitagcao de “imissdo na posse”, naquelas areas onde os proprietarios ndo aceitaram negociagéo.

De uma forma geral, pode-se dizer, que os maiores entraves nesta gestédo fundiaria foram: propriedades
sem documentagéo legalizada (espdlios, etc), sindicatos rurais, grandes proprietérios rurais do agronegécio.. Como
resumo do processo fundiario, pode-se destacar:

e  Propriedades: 757

e Travessias: 49

e Emissdo DUP: 05/03/14

e  Processos negociados: 737

e Juridicos com imissdo na posse: 20

4.0 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O licenciamento ambiental do empreendimento Paranaiba Transmissora seguiu o rito completo, através de

elaboragdo do Estudo do Impacto Ambiental — EIA e respectivo Relatério de Impacto do Meio Ambiente —RIMA.



O Projeto, desde 2017, se encontra em Operacdo Comercial e segue todos os programas do Programa de
Gestdo Ambiental da Operagéo, sendo eles:
e Sistema de Gestdo Ambiental (PGA);
e Plano de Agédo de Emergéncia (PAE);
e Programa de Comunicagao Social (PCS);
e Programa de Educagdo Ambiental (PEA);
e Programa de Monitoramento das Interferéncias Eletromagnéticas;
e Programa de Monitoramento da Ocupacao da Faixa de Serviddo, Acessos e Entorno;
e  Subprograma de Avalia¢édo da Interagdo da Fauna Alada com a LT;
e Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas (PRAD);
e Programa de Prevengao, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
e Programa de Reposicéo Florestal;
e Programa de Regularizacdo de Reserva Legal; e
e Programa de Gestéo do Patriménio Cultural e Arqueoldgico.

Neste informe, daremos enfase ao Programa de Reserva Legal e em como a empresa resolveu essa
questdo, tendo em vista o Cadastro Ambiental Rural (CAR), requisito legal que tem como objetivo integrar as
informagdes ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econémico, bem como combate ao desmatamento. A questéo é que muitas propriedades
ainda nao possuem esse Cadastro devidamente implantado, criando assim imensas dificuldades na gestao destas
pendéncias. Por questdes legais, uma das obriga¢cdes da Paranaiba foi efetuar o cadastramento de todas as
propriedades cuja as RLs foram atingidas, parcial ou totalmente, para a implantacdo da faixa de servigco, bem como

regularizar todas as RLs atravessadas pela LT.

5.0 PROGRAMA DE REGULARIZAGAO DA RESERVA LEGAL

Para a instalagdo da LT 500 kV Barreiras Il — Rio das Eguas — Luziania — Pirapora 2, foi necessario a
supressao da vegetagdo nativa ao longo da LT para a implantagéo da faixa de servigo e das pragas de torres. Sendo
que algumas dessas regides submetidas a supressdo estdo inseridas em area de Reserva Legal (RL) das
propriedades rurais interceptadas pelo tragado. Diante disso, foi exigido pelo Nucleo de Licenciamento do IBAMA de
Tocantins, responsavel pelo processo de licenciamento do empreendimento, por meio da Autorizagdo de Supresséo
Vegetal, que a supressao de vegetagdo em areas de Reserva Legal fosse condicionada a manifestagao oficial dos
Orgdos Estaduais de Meio Ambiente quanto &s medidas a serem adotadas para a intervengéo nessas areas.

Assim, depois do posicionamento dos érgaos estaduais, foi decidido que se fizesse um “entendimento entre
empreendedor, proprietario e 6rgéo estadual de meio ambiente considerando as especificidades da legislagéo
ambiental de cada estado envolvido, quanto as medidas de compensacéo a serem aplicadas nessas areas”.

Essa determinagao deu origem ao Programa de Regularizagdo de Reserva Legal. Sendo assim, a Paranaiba
criou uma equipe multidisciplinar composta por representantes das Areas de Meio Ambiente, Fundiaria e Gerente de
Campo, com o objetivo de atender a determinagcdo do IBAMA, que se compde de conjunto de procedimentos, a
serem conduzidos pela empresa para atender a Lei n° 12.651/2012 de Regulamentagdo do CAR, necessarios a
realocagéo das Reservas Legaiss nas porgdes onde houve interferéncia da LT.

As atividades propostas para a regularizagcdo das Reservas Legais interceptadas sao divididas em quatro

etapas:



(i) Identificacdo das Reservas Legais (localizagdo, georreferenciamento, quantificacdo da éarea a ser
regularizada), muitas ainda inexistentes ou n&o identificadas nas propriedades;
(i) Analise caso a caso e tomada de decisdo em relagdo a modalidade de regularizagdo das Reservas Legais;
(iii) Execugdo da regularizagao, nos o6rgaos estaduais, de todas as Reservas Legais afetadas pela construgao
da LT com base nos resultados obtidos na etapa anterior;
(iv) Comprovagéao das atividades executadas ao IBAMA.
Para dar sequéncia a essas atividades, um profissional foi destacado “full time” para contato direto com os
proprietarios no campo, buscando resolver essa questéo, através de uma negociagao de uma forma mais amigavel.
No grafico abaixo, é apresentado a quantidade de Propriedades interceptadas pela Linha de Transmissdo que

possuem Reserva Legal.
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TOTAL DE PROPRIEDADES DA LT: 817

6.0 PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL

O Programa de Comunicagéo Social foi uma solicitagdo do érgdo ambiental e as agdes desse programa
visam a ampliacao a visibilidade das informagdes pertinentes a fase de operacao do empreendimento e a divulgagéo
dos canais de contato direto com entre o0 empreendedor e a area diretamente afetada.

Nesse Programa ha a divulgagdo do canal de ouvidoria, composto por um sistema telefénico onde todos os
contatos sdo repassados a Paranaiba. Sendo assim, o responsavel pela Reserva Legal, ficou sendo responsavel
também por essa questao.

Sendo assim, juntando esses dois Programas, criou um vinculo maior com os proprietarios, gerando meios
e produtos para garantir ampla e antecipada divulgagcédo de informagdes sobre o empreendimento, sua operagao

comercial e as questdes da regularizagdo da Reserva Legal.

5.0 RESULTADOS OBTIDOS / CONCLUSOES



O Programa de Regularizagcdo de Reserva Legal vem apresentando resultados positivos, a maioria dos
proprietarios estdo com a propriedade regularizada e a empresa esta auxiliando no Cadastro Ambiental Rural.

Além disso, no Programa de Comunicagao Social, houveram fichas de ouvidorias apresentando duvidas,
criticas e muitos elogios as atividades realizadas.

Sendo assim, com a jungdo do mesmo profissional nesses dois programas, a empresa consegue obter
melhores resultados, a comunicagdo se tornou mais amigavel e as solugdes encontradas foram mais rapidas e

satisfatérias para ambos os lados.
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