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RESUMO 

 

Este informe apresenta o Projeto Paranaíba Transmissora construído para permitir a interligação, em 500 kV, das 

subestações Barreiras II/ Rio das Éguas/ Luziânia/ Pirapora 2, com extensão total de 953 km. O principal foco deste 

trabalho serão as áreas de Reserva Legal que a Linha atravessou. Para isso a Paranaíba criou um departamento 

apenas para lidar com essa questão e envolvendo muitos proprietários, o Programa de Comunicação Social, 

condicionante da Licença de Operação, começou a ser realizado em conjunto. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

 

O projeto Paranaíba é resultado do leilão ANEEL 007/2012 e prevê a interligação das Subestações Barreiras 

2 / Rio das Éguas / Luziânia / Pirapora 2, com uma extensão total de 953 kms. O Consórcio Paranaíba vencedor do 

leilão é composto por State Grid Brazil Holding (51%), Furnas (24,5%) e COPEL (24,5%), e o prazo de implantação 

do projeto foi fixado em 36 meses. 

Foi necessário a supressão da vegetação nativa ao longo da LT para a implantação da faixa de serviço e 

das praças de torres. Sendo que algumas dessas regiões submetidas à supressão estão inseridas em área de 

Reserva Legal (RL) das propriedades rurais interceptadas pelo traçado. Diante disso, foi exigido pelo Núcleo de 

Licenciamento do IBAMA de Tocantins, responsável pelo processo de licenciamento do empreendimento, por meio 

da Autorização de Supressão Vegetal nº 977/2014, que a supressão de vegetação em áreas de Reserva Legal fosse 

condicionada à manifestação oficial dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente quanto às medidas a serem adotadas 

para a intervenção nessas áreas. 

Neste trabalho serão descritas todas as fases do projeto tais como a gestão fundiária, o licenciamento 

ambiental, com ênfase em como a empresa resolveu essa questão da Reserva Legal. 

 

 

2.0 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

Como dito no item anterior, o projeto Paranaíba é resultado do Leilão ANEEL 007/2012 (Lote G), e tem 

como principal objetivo, transportar parte da energia gerada pela usina de Belo Monte (aprox. 11 000 MW), 

promovendo um reforço estrutural nas interconexões Norte/ Nordeste e Nordeste/Sudeste. 

A LT 500 kV Barreiras II/ Rio das Éguas/ Luziânia/ Pirapora 2 se desenvolve nos estados da Bahia, Goiás 

e Minas Gerais atravessando os seguintes municípios (figura 1): 

 Bahia: Barreiras, São Desidério, Correntina e Jaborandi 

 Goiás: Posse, Simolândia, Alvorada do Norte, Flores de Goiás, Vila Boa, Formosa, Cabeceiras, Cristalina, 

Luziânia 

 Minas Gerais: Cabeceira Grande, Unaí, Dom Bosco, Brasilândia de Minas, Buritizeiro e Pirapora 
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Figura 1: Projeto Paranaíba - Localização Geográfica 

 

 

 

3.0 GESTÃO FUNDIÁRIA 

 

Para a gestão fundiária ou “desimpedimento de faixa”, a Paranaíba Transmissora contratou uma empresa 

consultora especializada, a qual, após na realização de sobrevoo sobre o traçado previsto e definição da faixa de 

servidão (60m e 75m no local das torres CRS), preparou a “pauta de valores” para indenizações conforme a norma 

ABNT NBR 14.653. 

Após a identificação das divisas, elaboração das plantas cadastrais, e reconhecimento cartorial, as 

negociações com os proprietários foram iniciadas. Ao total, foram identificados 757 propriedades e 49 travessias. 

Deste total, cerca de 737 aceitaram “negociação amigável” sendo construída, então a “servidão administrativa de 

uso compartilhado da faixa” com registro em cartório através de escritura pública. 

Após a Declaração de Utilidade Pública (DUP) emitida pela ANEEL foram iniciados os processos jurídicos 

de solicitação de “imissão na posse”, naquelas áreas onde os proprietários não aceitaram negociação. 

De uma forma geral, pode-se dizer, que os maiores entraves nesta gestão fundiária foram: propriedades 

sem documentação legalizada (espólios, etc), sindicatos rurais, grandes proprietários rurais do agronegócio.. Como 

resumo do processo fundiário, pode-se destacar: 

 Propriedades: 757 

 Travessias: 49 

 Emissão DUP: 05/03/14 

 Processos negociados: 737 

 Jurídicos com imissão na posse: 20 

 

 

4.0 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

O licenciamento ambiental do empreendimento Paranaíba Transmissora seguiu o rito completo, através de 

elaboração do Estudo do Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto do Meio Ambiente –RIMA. 
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O Projeto, desde 2017, se encontra em Operação Comercial e segue todos os programas do Programa de 

Gestão Ambiental da Operação, sendo eles: 

 Sistema de Gestão Ambiental (PGA); 

 Plano de Ação de Emergência (PAE); 

 Programa de Comunicação Social (PCS); 

 Programa de Educação Ambiental (PEA); 

 Programa de Monitoramento das Interferências Eletromagnéticas; 

 Programa de Monitoramento da Ocupação da Faixa de Servidão, Acessos e Entorno; 

 Subprograma de Avaliação da Interação da Fauna Alada com a LT; 

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

 Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos; 

 Programa de Reposição Florestal; 

 Programa de Regularização de Reserva Legal; e 

 Programa de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico. 

Neste informe, daremos enfase ao Programa de Reserva Legal e em como a empresa resolveu essa 

questão, tendo em vista o Cadastro Ambiental Rural (CAR), requisito legal que tem como objetivo integrar as 

informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, 

planejamento ambiental e econômico, bem como combate ao desmatamento. A questão é que muitas propriedades 

ainda não possuem esse Cadastro devidamente implantado, criando assim imensas dificuldades na gestão destas 

pendências. Por questões legais, uma das obrigações da Paranaíba foi efetuar o cadastramento de todas as 

propriedades cuja as RLs foram atingidas, parcial ou totalmente, para a implantação da faixa de serviço, bem como 

regularizar todas as RLs atravessadas pela LT. 

 

5.0 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL 

 

Para a instalação da LT 500 kV Barreiras II – Rio das Éguas – Luziânia – Pirapora 2, foi necessário a 

supressão da vegetação nativa ao longo da LT para a implantação da faixa de serviço e das praças de torres. Sendo 

que algumas dessas regiões submetidas à supressão estão inseridas em área de Reserva Legal (RL) das 

propriedades rurais interceptadas pelo traçado. Diante disso, foi exigido pelo Núcleo de Licenciamento do IBAMA de 

Tocantins, responsável pelo processo de licenciamento do empreendimento, por meio da Autorização de Supressão 

Vegetal, que a supressão de vegetação em áreas de Reserva Legal fosse condicionada à manifestação oficial dos 

Órgãos Estaduais de Meio Ambiente quanto às medidas a serem adotadas para a intervenção nessas áreas. 

Assim, depois do posicionamento dos órgãos estaduais, foi decidido que se fizesse um “entendimento entre 

empreendedor, proprietário e órgão estadual de meio ambiente considerando as especificidades da legislação 

ambiental de cada estado envolvido, quanto às medidas de compensação a serem aplicadas nessas áreas”. 

Essa determinação deu origem ao Programa de Regularização de Reserva Legal. Sendo assim, a Paranaíba 

criou uma equipe multidisciplinar composta por representantes das Áreas de Meio Ambiente, Fundiária e Gerente de 

Campo, com o objetivo de atender à determinação do IBAMA, que se compõe de conjunto de procedimentos, a 

serem conduzidos pela empresa para atender a Lei nº 12.651/2012 de Regulamentação do CAR, necessários à 

realocação das Reservas Legaiss nas porções onde houve interferência da LT. 

As atividades propostas para a regularização das Reservas Legais interceptadas são divididas em quatro 

etapas: 
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(i) Identificação das Reservas Legais (localização, georreferenciamento, quantificação da área a ser 

regularizada), muitas ainda inexistentes ou não identificadas nas propriedades; 

(ii) Análise caso a caso e tomada de decisão em relação à modalidade de regularização das Reservas Legais; 

(iii) Execução da regularização, nos órgãos estaduais, de todas as Reservas Legais afetadas pela construção 

da LT com base nos resultados obtidos na etapa anterior; 

(iv) Comprovação das atividades executadas ao IBAMA.  

Para dar sequência a essas atividades, um profissional foi destacado “full time” para contato direto com os 

proprietários no campo, buscando resolver essa questão, através de uma negociação de uma forma mais amigável. 

No gráfico abaixo, é apresentado a quantidade de Propriedades interceptadas pela Linha de Transmissão que 

possuem Reserva Legal. 

 

 

 

 

6.0 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

O Programa de Comunicação Social foi uma solicitação do órgão ambiental e as ações desse programa 

visam a ampliação a visibilidade das informações pertinentes à fase de operação do empreendimento e a divulgação 

dos canais de contato direto com entre o empreendedor e a área diretamente afetada. 

Nesse Programa há a divulgação do canal de ouvidoria, composto por um sistema telefônico onde todos os 

contatos são repassados a Paranaíba. Sendo assim, o responsável pela Reserva Legal, ficou sendo responsável 

também por essa questão. 

Sendo assim, juntando esses dois Programas, criou um vínculo maior com os proprietários, gerando meios 

e produtos para garantir ampla e antecipada divulgação de informações sobre o empreendimento, sua operação 

comercial e as questões da regularização da Reserva Legal. 

 

 

5.0 RESULTADOS OBTIDOS / CONCLUSÕES 
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O Programa de Regularização de Reserva Legal vem apresentando resultados positivos, a maioria dos 

proprietários estão com a propriedade regularizada e a empresa está auxiliando no Cadastro Ambiental Rural. 

Além disso, no Programa de Comunicação Social, houveram fichas de ouvidorias apresentando dúvidas, 

críticas e muitos elogios às atividades realizadas. 

Sendo assim, com a junção do mesmo profissional nesses dois programas, a empresa consegue obter 

melhores resultados, a comunicação se tornou mais amigável e as soluções encontradas foram mais rápidas e 

satisfatórias para ambos os lados. 
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DADOS BIOGRÁFICOS 

 

(1) EIA LT Barreiras II / Rio das Éguas / Luziânia / Pirapora 2 

(2) Programa de Gestão Ambiental da Operação da Paranaíba 
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