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RESUMO

O Projeto de Reposicao Florestal Foi executado nas regides de Silva jardim (RJ), Serra das Araras e Baixada
Fluminense (RJ), Paraibuna e Jaguariuna (SP) e Santos Dumon (MG), entre 2018 e 2021. Envolveu servigos de
plantio de mudas de espécies nativas, manutengdo bimestral, monitoramento de sobrevivéncia das mudas e
replantio, construcdo e manutencéo de cercas, técnicas de nucleacéo (poleiros artificiais, transposi¢cdo de solo e
galharias). Foram plantadas mais de 150 mil mudas, implantados 404 poleiros, 473 transposicées de solo e 66
galharias. Das 58 areas que foram recuperadas, 36 areas (62%) estavam aptas a serem quitadas pelos 6rgéos
licenciadores

PALAVRAS-CHAVE - Recuperacao ambiental, regeneracao, revegetacéo
1.0. INTRODUGAO

O Projeto de Reposigéo Florestal incluiu uma série de areas com necessidade de restauragdo, as quais foram alvo
de Reposigao Florestal por meio de parcerias com Propriedades Privadas e/ou Unidades de Conservacao, firmadas
em Termos de Adesédo e Compromisso. As acdes de restauracdo tém como objetivo a continuidade do Projeto de
Reposicao Florestal visando melhorar a qualidade ambiental das areas, assim como atingir os critérios
estabelecidos pelos Orgdos Ambientais, especialmente a Resolugdo INEA N° 143/2017, do estado do Rio de
Janeiro, que estabelece esses critérios de forma objetiva.

2.0. METODOS

As atividades ocorreram em 70 areas situadas nos estados de S&o Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que
foram divididas em quatro regiées de atuagéo (Figura 1). Duas areas foram excluidas do presente contrato devido a

conflitos de autorizagdo de entrada com os proprietarios: 8.11 (Cachoeira de Macacu/RJ) e 22.146 (Rio Claro/RJ).
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Figura 1. Localizagéo das areas do projeto
Os servigos de restauragdo que incluiram o plantio de mudas de espécies nativas de cada regido, atividades de
manutencado bimestral (coroamento e rogada entre linhas), monitoramento de sobrevivéncia das mudas e replantio
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e construgdo e manutencao de cercas em areas com necessidade de protecdo ao pisoteio pelo gado. Também séo
utilizadas técnicas de nucleagdo como poleiros artificiais, transposi¢gdo de solo e galharias, visando estimular o
processo de regeneragdo natural e com isso buscar a otimizagdo da recuperagdo ambiental. No total foram
plantadas mais de 150 mil mudas e implantados 404 poleiros, 473 transposi¢des de solo e 66 galharias.
A partir do momento de implantagdo, sdo realizadas vistorias mensais nas parcelas que possuem alguma das trés
técnicas de nucleagéo (Transposicao de solo, poleiros e galharia), para observar a sobrevivéncia e emergéncia de
plantulas. Além disso, 50% das parcelas implantadas comegaram a ser monitoradas no més de margo de 2020.
No més de maio ndo foi realizado monitoramento das parcelas. Na tabela abaixo constam os quantitativos das
parcelas dos trés monitoramentos realizado, entre 2020 e 2021.
Nesse monitoramento é analisado o recrutamento de plantulas, morfotipos presentes e quantitativo, além da
cobertura vegetal da parcela a ser acompanhada. As parcelas monitoradas séo fixas, devidamente identificadas
com estacas, sprays e fita zebrada, além da identificagdo por etiquetas para referenciar as parcelas e técnicas
implantadas.
Devido a dificuldade de identificar espécies vegetais no campo, os encarregados por frente foram orientados a
realizar o registro por morfoespécies, sendo obrigatério o registro fotografico de cada uma delas nas parcelas
monitoradas. Com isso, esta sendo elaborado um catalogo de identificagdo de espécies, para que no final do
trabalho as informagbes sejam compiladas para um melhor detalhamento.
Os dados de cobertura do solo sdo monitorados conforme o percentual de classificagdo adotado para o
monitoramento.
Antes de se iniciar o monitoramento, recomendou-se que caso haja uma infestagdo por gramineas ou outras
espécies exoticas, estas deverdo ser eliminadas corretamente de forma manual, para que a germinagédo e a
emergéncia de plantulas nativas ndo sejam dificultadas.
Em 50 % das galharias instaladas foi montada uma parcela de 1 m? a qual foi monitorada, analisando o
recrutamento de plantulas objetivando verificar a diversidade de espécies regenerantes para comprovar a
efetividade da técnica no local.
A avaliagdo do sucesso da restauragao é realizada por uma empresa fiscalizadora do projeto. O monitoramento
utilizou como base a Resolugédo INEA/RJ 143/2017, que estabelece os critérios necessarios para recuperagéo e
avaliagdo de areas em recuperagao incluindo: (a) densidade de individuos lenhosos acima de 60cm do solo (N° de
individuos/ha); (b) o percentual de individuos zoocoéricos, para atragdo da fauna; (c) o percentual de cobertura pelas
copas; (d) a equidade no numero de espécies; (e) a riqueza de espécies; (f) a altura média em metros; e (g) o
percentual de infestacdo de gramineas. Os critérios possuem valores minimos a serem alcangcados para que as
areas sejam consideradas aptas a quitagéo.
Os trabalhos realizados visam sempre priorizar o surgimento da vegetacao regenerante nativa e a remogéo de
gramineas exéticas oportunistas, como a braquiaria. Para tanto s&o utilizados os seguintes procedimentos:
 Selegdo de viveiros com mudas de porte e qualidade adequados, favorecendo seu melhor
desenvolvimento.

* Selegdo de espécies de acordo com as deficiéncias encontradas nas areas descritas no memorial
descritivo (baixa riqueza, baixa cobertura de copa, baixa altura média, infestagdo de gramineas, etc.),
especificidades encontradas em campo (solos brejosos, solos secos, areas fechadas ou abertas, etc.) e
interacdo com os proprietarios e comunidade do entorno. A aplicacdo destes critérios se reflete por
exemplo na selecao de espécies de crescimento rapido e de grupo funcional de preenchimento para areas
em que a cobertura da copa, altura média e infestacdo de gramineas, sdo um aspecto restritivo; selecéo
de uma maior proporgéo de espécies frutiferas (ndo apenas zoocoéricas) nas areas definidas como FR e
que geraram expectativas na comunidade do entorno; selegdo de espécies de ambiente Umido para matas
ciliares ou brejosas; etc.; selecdo de mudas em mais de um viveiro, buscando atender a demanda por
aumento de riqueza observada na maior parte das areas, etc.

»  Compras em diversos viveiros buscando atingir a diversidade exigida nos MDs.

* Investimento na qualidade do plantio, com aten¢do ao tamanho adequado de coroas e covas, aplicagédo de
adubagéo, corregéo de solo (se necessario), hidrogel e adubacéo de cobertura para dar maior impulso ao
crescimento inicial das mudas.

* Atencdo a preservagdo de mudas regenerantes e herbaceas nativas durante a rogada, por meio de
isolamento dos individuos com coroamento prévio, favorecendo a regeneragao natural.

* Pré atividade e atengdo a aspectos que possam prejudicar o resultado geral do projeto, como por
exemplo, verificagdo da qualidade das cercas, necessidades de intervengdo em areas que pontualmente
ndo estavam previstas.

* Atencdo as particularidades de cada area de plantio, visando identificar restricdes, condicionantes e
potencialidades visando atingir melhores resultados ecolégicos.

* Vale destaque as agbes executadas pela MB, onde as areas de plantio vém extrapolando as definidas nos
Memoriais descritivos, proporcionando uma melhor qualidade e garantia para atingir a quitagdo das areas
como um todo.

3.0. RESULTADOS E DISCUSSAO



Os recursos aplicados em termos de atividades e pessoal sdo apresentados na Figuras 2 e 3, que destacam que o
plantio no inicio do projeto exige um esforgo maior e a manutengdo e monitoramento sdo mantidos ao longo do
projeto.
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Figura 2. Numero de interveng¢des executadas ao longo do periodo de execugao do projeto em todas as areas.
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Figura 3. M&o de obra em nimero de pessoal utilizado em cada regiéo.

A técnica de Poleiro é a mais significativa implantada nas areas, com um total de 422 poleiros instalados. Foram
monitoradas 120 parcelas, na regional de Paraibuna foram observadas entre 0 a 16 plantulas de até 4 espécies por
parcela. Em Casimiro de Abreu, foram observadas entre 0 e 3 plantulas de até 3 espécies por parcela (Figura 4).



TERCEIRO MONITORAMENTO DE PARCELAS EM POEIROS
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Figura 4. Cobertura, niumero de mudas e riqueza nas parcelas nos poleiros.

Na técnica de transposicédo de solo foram monitoradas 86 unidades, onde observou-se entre 0 a 12 plantulas de até
9 espécies por parcela na regional de Casimiro de Abreu. Em Paraibuna observou-se entre 0 a 126 plantulas de até
8 espécies por parcela. Na regional das Areas isolas no RJ, observou-se entre 0 a 10 plantulas de até 4 espécies
por parcela (Figura 5).
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Figura 5. Cobertura, nimero de mudas e riqueza nas parcelas em transposigbes de solos



TERCEIRO MONITORAMENTO DE PARCELAS EM GALHARIAS
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Figura 6. Cobertura, numero de mudas e riqueza nas parcelas das galharias.

Os principais aspectos observados no monitoramento de galharias, além dos realizados para as demais técnicas é
o registro da presenga de fauna. Por meio de anotagdes e registros fotograficos de pegadas, fezes, animais e
também de possiveis regenerantes no entorno das galharias. Foram encontradas de 0 a 3 plantulas de até 1
espécie. Na maior parte das parcelas monitoradas ndo foi observada regeneragido, provavelmente devido a
presenca de gramineas exoticas (Figura 6).

Como pode ser observado nas Tabelas 1 a 4, apés 30 meses de execugdo do projeto, das 58 areas que foram
recuperadas, 19 areas (33%) se encontravam em situagao critica antes do inicio do projeto, de acordo com os
critérios estabelecidos. Ao final do periodo, ndo havia mais nenhuma area em situagdo critica e 36 areas (62%)
estavam aptas a serem quitadas pelos 6rgdos licenciadores, tendo em vista que atendem aos critérios
estabelecidos para quitagdo, ou seja, podem ser concluidas e retiradas do processo de licenciamento como
passivo a ser recuperado, o que reduz custos e obrigagdes em relagdo as mesmas. Nossos resultados estdo de
acordo com os encontrados por BARBOSA (1999; Campello), 1998; Melo (2004) e Oliveira (1999).

Tabela 1. Evolugéo de atendimento aos critérios de recuperagéo (Resolugdo INEA/RJ 143/2017) em Jaguariuna SP

Conceito Final - Conceito Final - Avaliagdo
Avaliagdo 01 (2019) 02 (2020)

Ponto de Restauragdo Conceito Final - 2018

Jaguariuna 142 5,21 7,57
Jaguariuna 143 9,00 9,50
Jaguariuna 144 5,71




Tabela 2. Evolugdo de atendimento aos critérios de recuperagao (Resolugdo INEA/RJ 143/2017) em areas isoladas

no Rio de Janeiro

Ponto de Restauracao

Conceito  Final -
Avaliagao 01 (2019)

Conceito Final - 2018

Rio Claro 79

Conceito
Avaliagao 02 (2020)

Final -

Rio Claro 82

Barra Mansa

Baixada Fluminense 140

Baixada Fluminense 141

Baixada Fluminense 142

Baixada Fluminense 143

Baixada Fluminense 144

Baixada Fluminense 145

Baixada Fluminense 146

Baixada Fluminense 145

Baixada Fluminense 146

Rio das Flores 01

Rio das Flores 02

8 Campos Elisios e 16, 19.05

5,71 7,57

Campos Elisiose 16, 19 45

5,71 6,64 6,14

Tabela 3. Evolugéo de atendimento aos critérios de recuperagéo (Resolugdo INEA/RJ 143/2017) em Paraibuna SP

Ponto de Restauragdo

Conceito Final -

Conceito Final - 2018 Avaliagdo 01 (2019)

Paraibuna 126

6,14

Paraibuna 127

7,14

Paraibuna 128

6,14

Paraibuna 129

Conceito Final - Avaliagao

02 (2020)

7,07

Paraibuna 130

Paraibuna 131

Paraibuna 151

7,07

7,57

7,57

Paraibuna 90

6,64 7,57

6,14

Paraibuna 91

Paraibuna 92

Paraibuna 93

Paraibuna 94

Paraibuna 95

Paraibuna 96

Paraibuna 97

Paraibuna 98

Paraibuna 99

Paraibuna 101

Paraibuna 102




Tabela 1. Evolugéo de atendimento aos critérios de recuperagéo (Resolugdo INEA/RJ 143/2017) em Silva Jardim
RJ

Ponto de Restauragio Conceito Final - 2018 Conceito Fi?za;; 9I-;valiag':-io 01 Conceito Fi?za(;; :)valiagio 02

Campos Elisios e 16. e 19. 01 5,21
Campos Elisios e 16. e 19. 04 7,07
Campos Elisios e 16. e 19. 13 7,57
Campos Elisios e 16. e 19. 14 6,64
Campos Elisios e 16.1 e 19. 15 6,64
Campos Elisios e 16.-e 19. 39 7,07
Campos Elisios e 16.1 e 19. 41 5,64
Campos Elisios e 17.-50 5,21
Campos Elisios e 17. 51 7,57
Campos Elisios e 17. 53 7,57
Campos Elisios e 17. 54 7,07
Campos Elisios e 17. -55 6,14
Campos Elisios e 17. 56

Campos Elisios e 17. -57

Campos Elisios e 17. 58

Campos Elisios e 17. 59

Campos Elisios e 17. 60

Campos Elisios e 17. 62.p1

Campos Elisios e 17. 62.p2

Campos Elisios e 17. 63
Campos Elisios e 17. 64
Campos Elisios e 17. 65

Campos Elisios e 17. 66

Campos Elisios e 17 67

Campos Elisios e 17. 68

Campos Elisios e 17. 69

Campos Elisios e 17. 70
Campos Elisios e 17. 71
Campos Elisios e 17. 72
Campos Elisios e 17. 73
Campos Elisios e 171 74 5,21 - -

Campos Elisios e 17. 70 a 74 - 7,14 5,64

4.0. CONCLUSAO

Em relagédo aos plantios executados vém sendo obtidas taxas de sobrevivéncia significativas de crescimento das
mudas, refletindo sucesso no plantio realizado, mesmo em condi¢cdes adversas de excesso de chuva ou longos
periodos de seca, areas declivosas com solo pobre, etc.
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