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RESUMO 
 
Este IT apresentará o livro Green Book - Transformers and Shunt Reactors Procurement.  No IT será dada uma visão 
geral do processo de aquisição de transformadores e reatores de potência, incluindo todas as etapas desde a 
identificação dos requisitos funcionais até a operação.  Inclui orientação em cada etapa, dando ênfase especial na 
identificação das expectativas e requisitos dos clientes e na garantia de que eles sejam cumpridos de forma 
consistente. O objetivo do Cigre é que o Green Book se torne um Livro de Referência em Processo de Aquisição e 
ajude engenheiros e técnicos a especificar, comprar e instalar transformadores e reatores 
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1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 
 
Um dos principais ativos das instalações do Sistema Elétrico são os transformadores de potência, 
equipamentos que desempenham papel primordial no sistema, por entregarem a potência gerada bem 
como a potência a ser transmitida e distribuída em valores de tensão e corrente que produzem baixas 
perdas e com alta confiabilidade e eficiência.  
 
Os transformadores de potência são usados em uma ampla gama de aplicações diferentes. Em resposta 
às demandas dessas diferentes aplicações, diferentes conceitos de projeto foram desenvolvidos, como 
por exemplo transformadores do tipo seco, transformadores isolados a gás e transformadores imersos 
em líquidos alternativos (ésteres, silicone), transformadores defasadores e aqueles que conectam 
dispositivos FACTS ao sistema elétrico. 
 
Já o Reator de Derivação é destinado a conexão em paralelo em uma rede para compensar a corrente 
capacitiva com o intuito de neutralizar a capacitância paralela de linhas aéreas ou, especialmente, cabos 
subterrâneos ou submarinos. 
 
Os reatores de derivação são produzidos de acordo com os mesmos conceitos de projeto dos 
transformadores de potência. Historicamente, os reatores de derivação têm valores de indutância fixos e 
são conectados à rede diretamente ou por meio dos enrolamentos terciários dos transformadores de 
potência. Nos últimos vinte anos, surgiu a tecnologia de reator de derivação variável que permite uma 
variação de estado estacionário na indutância com a aplicação de comutadores em carga.  
 
Em paralelo as inovações acima mencionadas, ocorreram nos últimos anos grandes mudanças no 
mercado de transformadores e reatores. O mercado, principalmente de transformadores de grande porte, 
tem se tornado cada vez mais competitivo, com aumento da concorrência e pressão sobre os fabricantes 
para redução de custos finais dos equipamentos. Por outro lado, com a globalização novos e/ou menos 
conhecidos fabricantes disputam o mercado, o que aumenta a preocupação dos usuários em adquirir 
transformadores e reatores de fornecedores desconhecidos, aumentando o risco de que os requisitos 
técnicos não sejam identificados corretamente e, consequentemente, não sejam atendidos de forma 
consistente pelo fornecedor. 
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Em vista das complexidades e inovações mencionadas, é primordial que estes equipamentos sejam 
especificados, fabricados, ensaiados e instalados dentro das melhores técnicas disponíveis. 
 
E é o que o Cigre propõe como poderá ser visto no decorrer do trabalho. 
 
 
2 FORNECIMENTO DE TRANSFORMADORES E REATORES (PROCUREMENT) 

 

Procurement (em português, aprovisionamento) é definido com o processo que abrange vários aspectos 
na relação entre fornecedores e compradores, constituindo um conjunto de atos de administração 
do abastecimento, envolvendo matérias-primas, componentes de produção sobressalentes, módulos, 
produtos acabados e semiacabados, transporte, linhas de montagem e armazéns.  

Alguns consideram aprovisionamento e aquisição como conceitos diferentes, entendendo a aquisição 
como todo o ato de adquirir enquanto o aprovisionamento incluiria também a estratégia e as escolhas de 
fornecimento. Sendo assim, a aquisição é uma das etapas do processo de aprisionamento. 

Trazendo esta definição geral para o mundo dos equipamentos elétricos e, no nosso caso, para o 
fornecimento de transformadores e reatores podemos dizer que Procurement é o processo deste a 
especificação técnica para a compra de um equipamento até sua entrega, instalação e comissionamento.  
Para detalhar o processo o Cigre preparou o diagrama abaixo mostrando todas as etapas do processo 
de Procurement e a relação entre essas etapas. Este diagrama foi elaborado com base nos trabalhos 
das brochuras técnicas 528, 529, 530 e 655, que iremos comentar mais adiante. 
 
 
 

 
 

Figura 1- Diagrama do Processo de Procurement   
(Cigre – Transformer Procurement Green Book) 
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Como mostrado no diagrama, o processo de Procurement engloba as etapas de especificação, aquisição, 
contrato, projeto, design review, acompanhamento da fabricação, inspeção e testes, embalagem, 
transporte, montagem e comissionamento do equipamento e objetiva assegurar ao comprador um 
equipamento que atenda às suas especificações e aos requisitos técnicos, às Normas Técnicas e 
aspectos de qualidade.  
 
Além de os transformadores e reatores estarem entre os principais ativos das instalações de Distribuição, 
Transmissão e de Geração e desempenham papel primordial no sistema elétrico, eles são equipamentos 
de projeto complexo e cuja fabricação é muito pouco automatizada, requerendo uma grande variedade 
de matérias primas e componentes.  Ainda, a fabricação pode incluir várias fábricas diferentes, que 
mesmo sendo mesma organização do fabricante e fornecedor, provavelmente têm diferentes 
capacidades técnica e niveis de qualidade.   
 
Ressalta-se ainda que ocorreram grandes mudanças no mercado de transformadores e reatores nos 
últimos anos. Esse mercado, especialmente para grandes transformadores, tem se tornado cada vez 
mais global, com aumento da concorrência e pressão sobre os fabricantes para reduzir custos. Assim, 
muitos usuários estão agora comprando transformadores e reatores de fornecedores desconhecidos e 
têm preocupações sobre se todas as suas expectativas e requisitos serão corretamente identificados e 
cumpridos de forma consistente. 
 
O CIGRE há muito tem interesse no processo de Procurement de transformadores e reatores.  O primeiro 
grupo de trabalho que abordou especificamente esse assunto foi o 12.15 sobre as especificações do 
transformador, que publicou seu relatório final como folheto 156 em abril de 2000 [1].  De lá para cá 
diversos Grupos de Trabalho foram criados para estudar as diversas etapas do Procurement, como será 
mostrado no próximo capítulo. 
 
 
3 O CIGRE E O TRANSFORMER PROCUREMENT 
 
O CIGRE voltou ao tema do fornecimento de transformadores em 2010 com a criação do Grupo de 
Trabalho A2.36 – Transformer Procurement,  que foi um posicionamento do Cigre às preocupações dos 
usuários sobre o possível impacto da compra de transformadores e reatores de fornecedores 
desconhecidos, à globalização e a cada vez maior complexidade e as novas tecnologias de 
transformadores e reatores. 
 
Esse Grupo de Trabalho teve como objetivo rever todo o processo de fornecimento de transformadores 
e abordou três etapas do processo que foram publicados como as Brochuras Técnicas 528, 529 e 530 
em 2013.  A Brochura Técnica 528 é um Guia para o preparo de Especificações de Transformadores de 
Potência (Guide For Preparing Power Transformer Specifications), a Brochura Técnica 529 é um Guia 
para a realização da revisão de Projeto de Transformadores (Guide For Conducting Transformer Design 
Reviews) e a  Brochura Técnica 530 é um Guia para a avaliação das instalações fabris de 
transformadores (Guide For Conducting “Transformer Factory Capability Assessment”, i.e. for transformer 
supplier qualification and development) .  Este último tema constituiu o ponta pé inicial do Cigre nesta 
matéria e é de especial interesse para os usuários que compram transformadores ou reatores de 
fornecedores desconhecidos. 
 
Em 2013 o Grupo de Trabalho WG A2.42 foi criado para continuar o trabalho de WGA2.36 no transporte 
de transformadores.  Seu relatório final foi publicado como Brochura Técnica 673 em dezembro de 2016.  
O grupo de trabalho CIGRE WGA2.58 foi criado em 2016 para continuar o trabalho de WGA2.36 e 
WGA2.42 abordando os aspectos da instalação de transformadores e reatores, pré-comissionamento e 
operação experimental.  Espera-se que o WG publique seu relatório final durante 2021. 
 
No caso de transformadores e reatores para sistemas HVDC utilizando conversores controlado a tiristor, 
o trabalho do WGA2.36 foi parcialmente antecipado pelo trabalho de JWGA2/B4.28.  O JWG publicou um 
guia para revisão de projeto de transformadores e reatores HVDC como Brochura Técnica 407 em 
fevereiro de 2010. 
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No caso de reatores de shunt, o trabalho de WGA2.36 foi complementado pelo trabalho de WGA2.48, 
que publicou seu relatório final como Brochura Técnica 655 em maio de 2016.  Isso inclui material 
adicional relevante para identificação de requisitos funcionais, especificações, revisão de design e, 
especialmente, testes finais de aceitação de reatores de potência. 
 
Além dos Grupos de Trabalho e Brochuras Técnicas mencionadas acima, O Cigre criou diversos outros 
GT sobre assuntos específicos, que fazem parte do processo de Procurement. 
 
Como forma de organizar e concentrar todas as informações relativas ao processo de Procurement, o 
Comitê de Estudos SC A2 do Cigre publicará em 2021 o Transformer Procurement Green Book, que 
fornecerá um guia abrangente para o processo de aquisição de transformadores e reatores, desde a 
identificação de requisitos funcionais até a entrada em operação. Destina-se a fornecer uma referência 
para qualquer pessoa envolvida no processo de aquisição. 
 
O livro, além de organizar e concentrar as informações dos diversos WG, procurou atualizar as 
informações das Brochuras Técnicas anteriores além de incluir requisitos específicos para os novos 
conceitos de projeto além das novas aplicações, como será mostrado a seguir. 
 
 
4 LIVRO DO CIGRE “TRANSFORMER PROCUREMENT GREEN BOOK” 
 
O livro Transformer Procurement é um guia abrangente para o processo de aquisição e fornecimento de 
transformadores de potência e reatores derivação, desde a identificação de requisitos funcionais até a 
operação experimental. Pretende-se fornecer uma referência para qualquer pessoa envolvida no 
processo de aquisição.  Cada uma das principais etapas do processo é descrita em próprio capítulo, ao 
mesmo tempo em que orienta detalhadamente sobre como as expectativas e requisitos dos usuários 
podem ser mais bem identificadas e atendidas.  Cada capítulo foi escrito por especialistas da área e, em 
seguida, revisado em detalhes pelo Grupo Editorial. Todo o projeto do Green Book foi coordenado pelo 
Engº Simon Ryder, que foi o Coordenador do Study Committee A2 – Transformers do Cigre até 2020.   
 
Nos itens seguintes iremos apresentar a estrutura do livro e, de forma resumida, os conceitos e requisitos 
abordados em cada capítulo do livro. 
 
4.1 Estrutura do Green Book 
 

4.1.1 Processo licitatório 
 
O processo licitatório é descrito de uma maneira geral haja vista as diversas alternativas possíveis e 
utilizadas pelas concessionárias e/ou compradores. 
O capítulo descreve o processo de licitação em detalhes incluindo a seleção de fornecedores, a 
contratação e a execução de contrato e projeto. 
 
4.1.2 Identificação de Requisitos Funcionais e Especificações Técnica 
Três capítulos do livro são dedicados a Identificação dos Requisitos Funcionais, a Especificação Elétrica 
e a Especificação Mecânica.  
 
Especial atenção é dada a otimização da eficiência do transformador e são apresentadas técnicas 
diferentes para garantir níveis de perda ideais para transformadores ao longo dos anos.  Uma breve 
explicação de cada uma das técnicas mais importantes é dada, seguida de uma explicação mais 
detalhada de como aplicar a capitalização de perdas, que é a principal técnica utilizada para 
transformadores de energia de médio e grande porte.   
 
Outro ponto de destaque no livro é a questão do Ruido Audível, com os requisitos e especificações de 
modo a atender as limitações do local da instalação. 
 
4.1.3 Qualificação e Desenvolvimento de Fornecedores 
O Green Book aborda a importância da certificação do local de fabricação dos transformadores e reatores 
através da avaliação completa da capacidade da fábrica, levando em conta sua capacidade de execução 
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de projeto, da engenharia aos testes e aos serviços como o transporte. Outro ponto importante são os 
processos de suporte, gestão de projetos, gestão da qualidade, gestão ambiental, recursos humanos e 
gestão de saúde e segurança. 
 
4.1.4 Gerência de projetos 
A fabricação de transformadores e reatores é altamente complexa e um sistema de gerenciamento de 
projetos que garanta que todas as diferentes etapas de produção de transformadores ou reatores sejam 
executadas de forma controlada, de acordo com as expectativas e requisitos do cliente. As 
recomendações para este sistema são detalhadas no livro.  
 
4.1.5 Execução de Projetos na Fábrica 
Devido à complexidade da fabricação de transformadores e reatores, cada parte da execução do projeto 
do transformador ou reator na fábrica deve ser realizada de forma controlada, de acordo com as 
expectativas e requisitos dos clientes.  Nesse Livro, a execução do projeto na fábrica é dividida em 
engenharia, fabricação e teste final. No livro cada uma destas atividades é apresentada e discutida e 
comentada em capítulos específicos, tais como:  
 
Projeto -  As melhores práticas para cálculos de projeto destacando o uso de métodos avançados para 
revisão e validação.  Também é fornecida orientação sobre como a precisão dos métodos avançados de 
cálculo pode ser verificada.   
 
Fabricação - Uma visão geral dos processos típicos de fabricação para transformadores de potência e 
reatores derivação, fornecendo orientações sobre o que os usuários devem procurar na inspeção de uma 
fábrica desconhecida como parte da qualificação e desenvolvimento de fornecedores.  Ele também 
fornece orientações sobre o que os usuários devem procurar ao inspecionar o trabalho em andamento 
para transformadores e reatores,  
 
Testes - O livro fornece orientações sobre cada teste, incluindo a metodologia utilizada, a aplicabilidade 
do teste para diferentes transformadores e reatores, critérios de aceitação, e possíveis problemas 
surgidos durante o teste.  
 
4.1.6 Transporte; Armazenamento 
Um capítulo trata especificamente de transporte e armazenamento fornecendo orientações detalhadas 
sobre diferentes termos de acordo com o INCOTERMS 2010 [2]; as características dos diferentes modos 
de transporte; o uso de registradores de choque; especificação, revisão de design, documentação e 
planejamento; e inspeção no recebimento.   
 
4.1.7 Instalação; Pré-comissionamento; Operação  
O capítulo instalação fornece orientações detalhadas sobre o trabalho preparatório antes da instalação, 
uma descrição detalhada do processo de montagem e uma descrição detalhada do processo de 
enchimento líquido isolante. 
 
O pré-comissionamento é o tema do capítulo específico, que fornece orientações detalhadas sobre a 
verificações e testes necessários após a instalação e antes da primeira energização para garantir que o 
transformador ou reator esteja em boas condições e pronto para o serviço.   
 
No capítulo sobre Operação é abordada a questão da garantia e inclui uma descrição das verificações 
funcionais no transformador ou reator, sistema de refrigeração, cubículos de controle e outros 
equipamentos associados na época da primeira energização e primeiro carregamento.  Este capítulo 
também inclui uma descrição detalhada de verificações adicionais e testes feitos no transformador ou 
reator através da garantia ou responsabilidade de defeitos, e especialmente antes do fim do período de 
responsabilidade da garantia ou defeitos. 
 
 
5 CONCLUSÃO - DE OLHO NO FUTURO 
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O trabalho do CIGRE tem se concentrado cada vez mais em dois desafios relacionados: garantir o acesso 
universal a uma eletricidade confiável e garantir a sustentabilidade do fornecimento de energia elétrica.  
Esses dois desafios não podem ser enfrentados separadamente, uma vez que o acesso universal à 
eletricidade depende da melhor integração dos recursos de energia renovável distribuídos.  Aspectos 
desses desafios de especial relevância para transformadores e reatores incluem: 
 

 Transformadores para a integração de fontes de energia solar 
 Transformadores para a integração de fontes de energia eólica 
 Sistemas de transmissão AC e DC, para permitir a integração de recursos de energia renovável 

em áreas remotas 
 Aumento do uso de transformadores defasadores, para controlar fluxos de energia 
 Montagem no campo de grandes transformadores, também para permitir a integração de 

recursos de energia renovável em áreas remotas 
 Desenvolvimento de tecnologias alternativas ao transformador ou reator convencional imerso em 

óleo mineral isolante 
 Melhor controle das perdas 
 Melhor controle dos níveis de som audíveis 
 Melhor gerenciamento de vida do transformador e do reator 
 Projetos para lidar com variações na tensão do sistema e variações na frequência do sistema 

 
Algumas das tecnologias de transformadores e reatores desenvolvidas para enfrentar esses desafios 
estão suficientemente maduras e foram incluídos neste Green Book:   
 

 Transformadores para a integração de fontes de energia solar e eólica:  
A identificação dos requisitos funcionais, incluindo o possível impacto dos harmônicos, 
especificação e aspectos especiais dos testes para transformadores são abordados no livro. 
 

 Sistemas de transmissão AC e DC para permitir a integração de recursos de energia renovável 
em áreas remotas 
A identificação dos requisitos funcionais, a engenharia e o projeto para esses requisitos e teste 
dielétrico são temas abordados no livro  
 

 Desenvolvimento de tecnologias alternativas ao transformador ou reator convencional imerso em 
óleo mineral isolante 
A identificação dos requisitos funcionais, incluindo o conceito de design adequado, é abordada. 
 

 Melhor controle das perdas 
A eficiência é tema de um capítulo exclusivo no Green Book. 
 

 Melhor controle dos níveis de som audíveis 
Especificação de níveis sonoros audíveis é abordada. 
 

 Projetos adequados para lidar com as variações na tensão do sistema e variações na frequência 
do sistema 
A identificação dos requisitos funcionais, incluindo o possível impacto das variações na tensão 
ou frequência do sistema, é abordada bem como engenharia e o design para esses requisitos, 
utilizando métodos avançados, são abordados. 
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